

## Ark1

<b>Tidsplan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>												<b>2018</b>
<b>Handling</b>	<b>Dec</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>	<b>Jan</b>
Administrationens evaluering af seneste udbud														
Teknisk Udvalgs godkendelse af tidsplan, proces og opdeling			08.02											
Administrationen udarbejder udbudsmateriale														
Teknisk Udvalgs godkendelse af udbudsmateriale						Medio								
Administrationen tilretter udbudsmateriale efter TEK ønsker														
Udbud offentliggøres							20.06							
Informationsmøde for de bydende									15.08					
Tilbudsfrist										01.09				
Resultat forlægges Teknisk Udvalg										Medio				
Tildeling udmeldes til entreprenører										30.09				
Standstillperiode											15.10			
Kontraktunderskrivelse											20.10			
Entreprønenes mobiliseringsperiode														
Opstart af nye driftskontrakter														01.01