

Anlægsregnskab  
TU Ord. anl., Brorenovering  
Omkostningssted: 31910 01 30

(i 1000 kr.)

## Anlægsbevillinger:

Bevilget	År		Udgifter	Indtægter	Kommentar
27-06-2013	01-01-2013	kr.	1.500		Anlæg - ØU d. 27.06.2013 anvendelse af opsparat likviditet -

I alt kr. 1.500

## Total Bevilling/Forbrug

02 28 23 3 31910 01 30 Brorenovering

	Anlægsbevillinger	Forbrug	Afvigelse
001 Projektering	kr.	779	-779
003 Entrepriser	kr. 1.500	721	779
<b>I alt udgift</b>	kr. 1.500	1.500	
<b>I alt indtægt</b>	kr.		
<b>I alt netto</b>	kr. 1.500	1.500	

## Rådighedsbeløb/forbrug 2013:

02 28 23 3 31910 01 30 Brorenovering

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse
001 Projektering	kr.	779	-779
003 Entrepriser	kr.	721	-721
<b>I alt udgift</b>	kr.	1.500	-1.500
<b>I alt indtægt</b>	kr.		
<b>I alt netto</b>	kr.	1.500	-1.500

## Anlægsregnskab

---

**Bemærkninger** ØU pkt. 184 d. 27.06.2013  
By pkt. 150 d. 02.09.2013

1,5 mio . til bro reparationer jvf den liste som blev gennemgået på ØU d. 27.06.2013.

Bro 40 (bro ved Ahornstien) og Bro 49 (bro ved Kanalvej Gilleleje)  
er blevet renoveret.

7/2-14  
Dato

  
Underskrift