

20.2.14

Hele kr.

Anlægsregnskab:

**XA-0013910025+33910/00/31
– Nedrivning af pavilloner,
Skoleområdet**

	2012	
Bevilling BYR 3.9.12	850.000	

Samlet bevilling 850.000

	2012	2013
Projektering og planlægning	88.348	
Håndværkerudgifter	601.869	346.000
Omkostninger	1.285	3.000
Forbrug i alt	691.502	349.000

Budget 850.000
Forbrug 1.040.502
Merforbrug -190.502

20.2.14/bpihl

Bemærkninger

Bevillinger er fordelt med kr. 350.000 til projektet "Nedrivning af træbygningerne på FO, Gribskolen, Tingbakken", med kr. 300.000 til projektet "Nedrivning af pavillon til 10. klasse på Rostgårdsvej" og med kr. 200.000 til projektet "Nedrivning af træbygning på FO, Gilbjergskolen, Blistrup

Anlægsregnskab er udarbejdet og udviser en merudgift på kr. 191.000. Delvis finansiering kan anvises via mindreforbrug på "indflytning af FO på Gribskolen, Tingbakken" med kr. 40.000 samt kr. 20.000 i mindreforbrug på projektet "nedrivning af pavillon, Langdraget"; restfinansieringen foreslås taget fra projektet "Optimeret brug af øvrige skolars bygninger" med kr. 131.000

20.2.14/Merete Pedersen