
Nordkystens Fremtid : Milepælsplan for Leverancer 

- frem mod opstart af kap. 1a-sag 

 Milepæl 1: 

Inden sommer 

2015 

Milepæl 2: 

Efterår 2015 

Milepæl 3: 

Ultimo 2015 

Milepæl 4: 

Foråret 2016 

Finansiering Notat F1.1: 

bagland med 

eller kun 1. 

række? 

 

Notat F2.1: 

Hvad koster 

delstrækningerne 

i skitseprojektet 

på overslags- 

niveau, og 

hvordan kan 

disse 

finansieres? 

 

Notat F3.1: 

Overblik over 

hidtidige 

udgifter til 

kystsikring i 

kystlag? 

 

Notat F4.1: 

Overblik over 

fundraising og 

orientering om 

administrationer

nes 

handlingsplan 

 

Notat F5.1: 

Beskrivelse af en 

model for 

gennemførelse af 

anlægsopgaven 

samt sikring af 

30-årig drift 

(sammen med 

rådgiver) 

 

Notat F6.1: 

Statens rolle 

beskrives. 

Mulighederne 

for at 

samarbejde/påvir

Notat F1.2: 

Lånemuligheder 

koblet med en 

principiel 

betalingsforpligtig

else i en fremtidig 

anlæg og 

driftsmodel 

(ekstern 

rådgivning) 

 

 

 

 

Notat F1.3: 

Detaljeret 

betalingsmodel 

præsenteres – én 

fælles eller 

opdelt 

 

 

Notat F2.3: 

Status for dialog 

med staten 

 

Notat F3.3: 

Status for 

fundraising 

Notat F1.4: 

Anlægsprogram 

præsenteres (ekstern 

rådgivning) 

 

Notat F2.4: 

Status for fundraising 



ke med staten 

beskrives 

 

Regneark F1.1: 

Regneark som 

understøtter 

notaterne 

Jura Notat J1.1: 

Notat om 

mulighederne for 

at pålægge 

grundejere i 

baglandet at 

betale/nytteværd

i (ekstern 

rådgivning) 

 

 

Notat J1.2: 

Procesplan for 

gennemførelse af 

kap 1.a – sag jf. 

kystbeskyttelses-

loven (ekstern 

rådgivning) 

Notat J1.3: 

Juridisk 

vurdering af 

mulighederne for 

midlertidige 

tilladelser til 

hård sikring 

(ekstern 

rådgivning) 

Notat J1.4: 

Hvordan håndteres 

eksisterende anlæg i 

forhold til 

betalingsforpligtigelse? 

Miljø Notat M1.1: 

Overblik over 

hvor sandet kan 

komme fra? 

 

 

Notat M1.2: 

For-analyse til 

VVM (ekstern 

rådgiver) 

 

 

Notat M1.4: 

VVM-screening 

Samarbejde Notat S1.1: 

Forslag til 

proces for 

samarbejde og 

inddragelse – de 

store linjer 

 

*hurtig lokal 

inddragelse op 

til kommunerne 

 

Notat S1.2: 

Status for 

samarbejde og 

inddragelse 

 

 

Notat S1.3: 

Status for 

samarbejde og 

inddragelse 

Notat S1.4: 

Status for samarbejde og 

inddragelse 

 


