

27-02-2013

Hele kr.

Anlægsregnskab:

**XA-0016920006 Kobbel-
Husene Ren./om og
tilbygning**

	2011	2012	20xx
Bevilling BYR 09-05-2011	2.980.000		
Bevilling BYR xx.xx.xx			

Samlet bevilling 2.980.000

	2011	2012	20xx
Projektering og planlægning			
Håndværkerudgifter	196.370	1.362.692	
Omkostninger	791.228	629.308	
Forbrug i alt	987.598	1.992.000	

Budget 2.980.000
Forbrug 2.979.598
Mindreforbrug 402

Bemærkninger: Ingen